
“Een vernieuwende blik 
op projectbeheersing”

RISICOMANAGEMENT

KWALITEITSMANAGEMENT

PLANNINGSMANAGEMENT

BEKIJK ONS INTEGRALE FRAMEWORK

PrYme Professionals BV biedt sinds 2001 diensten op het gebied van project-
beheersing. Wij zijn er van overtuigd dat projectbeheersing het projectsucces 
bepaalt. Onze aanpak kenmerkt zich door een frisse blik vanuit het bewezen 
PrYme-framework. Wij geloven in collegialiteit en interactiviteit om samen met 
u tot het beste resultaat te komen.

EEN ONDERSCHEIDENDE WERKWIJZE

Wij hebben een jong en hoogopgeleid team met een sterk analytisch vermogen. We 
kunnen snel schakelen, denken actief mee en komen met verrassende oplossingen 
die we op krachtige wijze presenteren. Door te werken vanuit één framework 
verzorgen wij kwaliteit en integraliteit.

Integrale
projectbeheersing

Interactief
& vernieuwend

Uitstekende 
prijs-kwaliteit

Service binnen
handbereik

Visuele
weergave



Rapportage, monitoring & visuele ondersteuning
Ter monitoring worden onze bevindingen verwerkt in (maandelijkse) rapportages. Hiermee wordt de projectmanager voorzien van informatie over beheersings-

proces en de status van de producten. Daarnaast adviseren wij hierin wat er op het gebied van projectbeheersing nog verbeterd kan worden. 
Visuele ondersteuning bieden we door de beheersingsinformatie op een heldere en aansprekende manier weer te geven.

Product Breakdown 
Structure (PBS)

In samenwerking met u en 
het team doorgronden we het 

project. In de PBS wordt de scope 
van het project weergegeven in 

de vorm van een overzicht van de 
op te leveren projectproducten.

Deterministische
planning

Een planning voorziet alle betrok-
kenen van informatie over wat 
er wanneer en door wie gedaan 

moet worden. Het vormt de basis 
voor een effectieve beheersing 

van uw project.

Probabilistische
planning

Door de risico’s met impact op 
tijd te koppelen aan de deter-

ministische planning kan er een 
uitspraak worden gedaan over de 
zekerheid waarmee een planning 

gehaald kan worden.

Risicoregister

In een risicoregister worden alle 
risico’s en kansen van het project 
bijgehouden. Door in een vroeg 
stadium passende maatregelen 

te nemen wordt de kans op 
projectsucces vergroot.

Proces-risico
matrix

Door projectprocessen te 
koppelen aan projectrisico’s 

middels een matrix wordt inzich-
telijk welke processen kwetsbaar 

zijn en of er bepaalde risico’s 
over het hoofd gezien worden. 
Dit vormt de basis voor interne 

kwaliteitsborging.

Interne audits

Door kwetsbare processen te 
toetsen brengen we in beeld 
waar de mogelijkheden ter 
verbetering van uw project 

liggen en kunnen we actief een 
kwaliteitsslag maken.

Initiële raming

Met een kostenraming kan een 
inschatting van de kosten van 

uw project worden gemaakt. Dit 
vormt de basis van de financiële 

beheersing van het project.

Probabilistische
raming

Door de risico’s met impact op 
geld te koppelen aan de initiële 

raming, kan er een uitspraak 
worden gedaan over de zeker-

heid waarmee uw project binnen 
de raming blijft.

Verbeterregister

De audits worden uitgewerkt 
in een register met verbeter-

maatregelen. Deze maatregelen 
helpen uw team om te zorgen 
dat de op te leveren producten 

zullen voldoen aan de kwaliteits-
verwachtingen.

Quickscan

Met onze kritische blik analy-
seren wij de huidige staat van 
projectbeheersing binnen uw 

organisatie en bekijken we 
welke beheersingsproducten uw 

project kunnen verbeteren.

Samenwerkings-
overeenkomst

Gezamenlijk stellen we vast op 
welke wijze wij u kunnen onder-
steunen met projectbeheersing 
en welk type producten hierbij 

horen.

Startdocument

We zetten met de projectbe-
heerser(s) van uw team het 

werkproces op papier. Hoe vaak 
is er contact en hoe worden 

producten aangeleverd?

Product-Flow
Diagram (PFD)

Door de onderlinge afhankelijk-
heden van de projectproducten 
aan te geven ontstaat er inzicht 
in de  volgorde waarin producten 

opgeleverd dienen te worden. 
Hiermee leggen we de basis voor 

uw planning.

Work Breakdown 
Structure (WBS)

Naast de PBS kan ook een WBS 
worden opgesteld. Hierin wordt 
opgenomen welke werkzaam-
heden er moeten plaatsvinden 

om de gewenste producten op te 
kunnen leveren.  Op basis hiervan 

kunnen doorlooptijden voor de 
planning worden ingeschat.
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interne 
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Het PrYme Framework toont 
onze benadering van integrale 
projectbeheersing. Het geeft 
een overzicht van het traject 
dat we met onze klanten 
doorlopen; van het opstellen 
van randvoorwaarden tot aan 
monitoring van het proces. 

In het framework zijn de 
producten die wij leveren 
beschreven en hun onderlinge 
relaties weergegeven. Dit 
verschaft alle bij de project-
beheersing betrokken team-
leden duidelijkheid en vormt 
hiermee de basis voor een 
goede samenwerking. 
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MEER WETEN?

Bent u geïnteresseerd in PrYme 
Professionals? Neem gerust contact met 
ons op.

	 +31 (0)6 109 459 72

	 info@pryme.nl

	 www.pryme.nl

ONZE KWALITEITEN

Onze professionals hebben
ervaring met de volgende manage-
mentmethodes en organisaties:

	 Prince2
	 Agile Scrum
	 Werken voor overheden
	 Publiek-private samenwerkingen

zónder planningsmanagement

mét planningsmanagement

PLANNINGS-
MANAGEMENT

Planning is voor elke 
organisatie essentieel. Het 

geeft inzicht in de prioritering 
van activiteiten, hun 

onderlinge samenhang en 
maakt effectieve sturing en 

controle op processen mogelijk. 
Onze professionals zetten uw 

planning van hoofdlijn tot 
detail op en werken binnen 

het projectteam tegelijkertijd 
aan het vergroten van het 

draagvlak voor planningen.

zónder kwaliteitsmanagement

mét kwaliteitsmanagement

KWALITEITS-
MANAGEMENT

Terecht hechten veel 
organisaties grote waarde 

aan het borgen en verbeteren 
van kwaliteit. Dit komt 

voornamelijk doordat er steeds 
hogere eisen aan de kwaliteit 
van producten en processen 
worden gesteld. Kunnen de 

beloftes waargemaakt worden? 
Met interne kwaliteitsborging 

identificeren we verbe-
terpunten en gaan we hiermee 

aan de slag.

zónder risicomanagement

mét risicomanagement

RISICO-
MANAGEMENT

Organisaties zijn gebaat bij 
het ‘risico-gestuurd’ leiden 
van hun projecten. Door in 

beeld te brengen welke risico’s 
impact hebben op projec-

tresultaten krijgt u waardevolle 
sturingsinformatie. Zo wordt 

het mogelijk om tijdig te 
besluiten hoe er met de risico’s 
wordt omgegaan. Vermijden, 
verminderen, overdragen of 

accepteren?


